



MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES

EXE10

AVENANT N° 1

A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).

MAITRE D'OUVRAGE
MAIRIE DES ESTABLES
2 ROUTE DES BOUTIERES
43150 LES ESTABLES
contact@mairielesestables.fr

B - Identification du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

CHAPUIS MENUISERIE
210 Rue de Farnier 43000 LE PUY
TEL :04 71 04 55 12
MAIL : cr@menuiseriechapolis.fr

C - Objet du marché public ou de l'accord-cadre.

- Objet du marché public ou de l'accord-cadre :

**REHABILITATION DE L'ECOLE, LA CANTINE ET
DE LOGEMENTS COMMUNAUX**

LOT 7_MENUISERIES EXTERIEURES

- Date de la notification du marché public : ... 12/06/2025
- Durée d'exécution du marché public : 26,5 mois
- Montant initial du marché public ou de l'accord-cadre :
 - Taux de la TVA : 20 %
 - Montant HT : 136 456.00 €
 - Montant TTC : 163 747.20 €

D - Objet de l'avenant.

■ Modifications introduites par le présent avenant :
Selon devis N° 2504273C du 31/03/2026 relatif aux travaux sur extension

■ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public ou de l'accord-cadre :
(Cocher la case correspondante.)

NON OUI



Montant de l'avenant n°1 :

- Taux de la TVA : 20 %
- Montant HT : + 1 619.47 €
- Montant TTC : + 1943.36 €
- % d'écart introduit par l'avenant : + 1.2 %
-

Nouveau montant du marché public :

- Taux de la TVA : 20 %
- Montant HT : 138 075.47 €
- Montant TTC : 165 690.56 €

E - Signature du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature
MOUTIN Thierry Chargé d'affaires	A Le Puy en Velay Le 08/04/2026	  210, Rue de Farnier 43000 LE PUY Téléphone 04 77 04 55 12 www.menuiserie-chapuis.fr RCS 302 517 939 MENUISERIE BOIS - ALUMINIUM - PVC SAS au capital de 200 400 €

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).

Pour l'Etat et ses établissements :
(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)

A des Etablissements le 13 Avril 2026

Signature
(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)

G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

■ En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A Le Puy....., le 21 avril 2026

Signature du titulaire,



■ En cas d'envoi en lettre recommandée avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

■ En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

21 avril 2026 à 11 h 56.

Date de mise à jour : 25/02/2011.

DEVIS N° 2504273C JLP

Contact :
Code client : C229 Chantier N° :
Adresse du chantier :
Ecole, cantine et logement communal

43150 LES ESTABLES

MAIRIE DES ESTABLES

Le Bourg

43150 LES ESTABLES

A le Puy-en-Velay Le 31/03/2026

Réhabilitation école, cantine et
logement communal
Lot 7 menuiserie extérieure (travaux
FOURNITURE ET POSE

Réf	Désignation	Un.	Qté	Prix unit. Euros	Montant H.T. Euros	Tva
	Travaux modificatifs 1 <u>Prix valeur marché</u>					
	TRAVAUX EN MOINS					
1	72111 / (Me0-1) Porte pleine accès cave 1 vantail 1000*2000 MIXTES BOIS/ALU (dt standard posé entre voile béton)	U	-1,	1 748,95	-1 748,95	5
2	72311 / Store int pour fenêtre OB dim 1000*1400	U	-2,	398,40	-796,80	5
3	72312 / Store int pour fenêtre OB dim 1000*3000 - Nota : non adapté sur châssis composé	U	-5,	491,97	-2 459,85	5
	TRAVAUX EN PLUS					
4	72111 / (Me0-1) Porte pleine accès cave 1 vantail 1000*2000 ALU (dt standard posé entre voile béton) ADS 60	U	1,	1 732,00	1 732,00	5
5	Coffre et BSO pour ens vitré 1000*1400	U	2,	606,46	1 212,92	5
6	Coffre et BSO pour ens vitré 1000*3000	U	5,	736,03	3 680,15	5



BUREAUX & ATELIERS : 210 Rue de farnier, 43000 Le Puy en Velay

04 71 04 55 12 - contact@menuiseriechapuis.fr

SAS au capital de 200 400 € - SIRET 302 557 939 00022 - APE 4332A - TVA FR 15 302 557 939
IBAN FR76 1450 6054 3062 8690 1906 033



Assurance décennale N° 1247000/001 294394
SMABTP Clermont Ferrand - 10 rue Marmontel - CS 30011
63037 Clermont Ferrand Cedex 1 -
Garantie accordée sur les chantiers en France et DOM

Nos prix sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre. Toute variation ultérieure de ces taux, imposée par la loi, sera répercutée sur ces prix à la date de facturation.

Validité de notre offre 1 Mois.

Si acceptation, nous retourner un exemplaire signé avec la mention manuscrite <<Bon pour exécution des travaux>>.

Y joindre un CHEQUE D'ACOMPTE de 30% avec les références du devis.

	Euros
Total H.T.	1 619,47
Total T.V.A 20,00%	323,89
Net à payer T.T.C	1 943,36

Nous nous réservons le droit de modifier le prix de pose en fonction d'éléments non connus ou non transmis au moment de l'étude.

RIB:

Crédit Agricole - SAS ETABLISSEMENT CHAPUIS:
IBAN : FR76 1450 6054 3062 8690 1906 033
BIC : AGRIFRPP845

Caisse d'Epargne - ETABLISSEMENTS CHAPUIS :
IBAN : FR76 1871 5002 00081008 7598 242
BIC : CEPAFRPP871



BUREAUX & ATELIERS : 210 Rue de farnier, 43000 Le Puy en Velay

04 71 04 55 12 - contact@menuiseriechapis.fr

SAS au capital de 200 400 € - SIRET 302 557 939 00022 - APE 4332A - TVA FR 15 302 557 939
IBAN FR76 1450 6054 3062 8690 1906 033

